

---

# 2020. 주요업무 추진실적 및 2021. 주요업무계획

---


2020. 11.



**교통건설국**

- 교통행정과
- 주차관리과
- 건설행정과
- 도로과
- 치수과





# 건설행정과

- 건설행정팀
- 보 상 팀
- 광 고 물 팀
- 가로정비팀

# 일 반 현 황

## □ 조 직 : 4팀

팀 명	주 요 업 무
건설행정팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공공용지 관리, 차량출입시설 관리, 도로점용료 징수관리</li> <li>◦ 전문건설업 관리, 건설기계 등록 관리</li> </ul>
보 상 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 공익사업 손실보상</li> </ul>
광 고 물 팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 옥외광고물 관리 및 불법 광고물 정비</li> </ul>
가로정비팀	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 노점·노상적치물 단속 및 정비</li> </ul>

## □ 인 력 : 정원 22명(현원 17명)

(기준일 : '20. 10월 말)

합 계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급
22(17)	-	-	1(1)	5(5)	7(5)	6(4)	3(2)

# 주요사업 목록

연번	주요사업	구분	쪽
1	독산로 지중화 사업 [2021년 독산로 2단계 정훈단지 구간]	계속	50
2	저층 주거지 공중케이블 집중 정비	계속	53
3	불법광고물의 지속적인 단속·정비	계속	55
4	불법광고물 부착방지물 설치	계속	59
5	노점·노상적치물 단속 및 정비	계속	61

## □ 사업개요


- 사업근거 : 「전기사업법」 제72조의2 및 「전기통신사업법」 제80조
  - '21년 독산로 2단계 정훈단지 구간 지중화사업 계획서(건설행정과-14065, '20.6.24.)
- 사업구간 : 독산로 정훈단지 구간 / 연장 1km(500m×2)
  - 독산4동 교차로 ~ 서울남부여성발전센터 앞 삼거리(양방향)
- 사업기간 : 2021년 1월 ~ 2022년 5월(예정)
- 사업내용 : 전주·통신주·공중선 철거, 전기·통신선 지중설치 등
- 예상 총 사업비
  - 총 사업비 : 9,829백만원(구비 3,841 / 시비 1,996 / 사업자 3,992)
  - 전기·통신 : 7,984백만원(사업자 : 서울시 : 자치구 = 50 : 25 : 25)
  - 구 자체 통신 : 132백만원(자치구 부담)
  - 도로복구비 : 1,713백만원(자치구 부담)
- 시행기관 : 금천구, 한국전력공사, 통신사(6개사)
  - 통신사 : KT, LG유플러스, SK텔레콤, SK브로드밴드, 딜라이브, 드림라인

## □ 추진실적(2020년 독산로 1단계 법원단지 구간 지중화 사업)

- '20. 1. 3. : 지중화 사업 대상지 선정 통보 (한전)
- '20. 3월 : '20년도 지중화 사업 이행협약 체결 (구↔한전·통신사)
- '20. 4~6월 : 실시 설계 및 시공사 입찰계약 (한전·통신사)
- '20. 6월 : 공사비 분담금 지급 (구↔한전·통신사)
- '20. 7~8월 : 지중화 공사 주민홍보(현장홍보, 소식지, 구 홈페이지 등)
- '20. 9. 10. : 공사시행(착공) ※ '21. 5월 준공 예정

## □ 추진계획

### ○ 주요 추진절차



## □ 일정별 세부추진 내용

- 2020. 5~6월 : 사업구간 개략공사비(한전·통신사) 산출
- 2020.07.19. : 지중화 사업 신청(→한전)
  - 한전 선정기준 : 자체 평가기준에 의해 한전 연간예산 범위 내에서 전국 지자체 고득점 순으로 선정
- 2020.08.10. : 서울시 투자심사 의뢰(→서울시 보행정책과)
- 2020.10.01. : 서울시 투자심사 승인(적정) 통보 (서울시→구)
- 2020. 하반기 : 서울시 및 구 예산 편성
- 2021. 1월 중 : 지중화 사업 대상지 선정 통보(한전)
- 2021. 3월 중 : 지중화 사업 이행 협약 협약 체결(구↔한전·통신사)
  - 공사비, 도로복구비 부담 및 공사 범위
  - 공사비 납부 및 정산 방법, 지상기기 설치장소 제공 등
- 2021. 4~6월 : 실시 설계 및 시공사 입찰계약(한전·통신사)
- 2021. 7~8월 : 지중화 공사 홍보(안내)
  - 사업구간 주민 및 상가점포주 대상 현장 홍보, 주민설명회, 공사안내문 배포 등
- 2021. 9월~ : 한전 및 통신사 공사시행
  - 2021. 7월 하반기 도로굴착심의회 후 9월 공사시행

□ 2021년 소요예산 : 10,523,649천원

※ 1단계 법원단지 구간 지중화 공사비 추가분 696,215천원 포함

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원			
		기투자	2021년	2022년	2023년
계	20,353,952	9,830,303	10,523,649	0	0
시비	4,193,279	2,197,480	1,995,799		
구비	7,774,122	3,237,870	4,536,252		
민간 (한전 및 통신사)	8,386,551	4,394,953	3,991,598		

□ 위치도





## □ 사업개요

### ○ 추진방향

- 저층 주거 밀집지역 중심의 집중정비로 정비효과 거양
- 주민의견 수렴 및 적극 반영으로 주민 주도적 정비사업 진행
- 「공중케이블 정비 가이드라인」 준수로 철저한 정비시행

### ○ 사업기간 : 2020. 12월 ~ 2022. 2월

### ○ 사업대상 : 시흥5동

- 매년 순차적으로 동별 정비 시행하고 있으며, 최근 민원 발생빈도가 높은 저층주거지 밀집 지역으로 선정
- 세부 정비구역은 추후 실태조사를 통해 지정

### ○ 사업내용 : 복잡하게 난립된 공중케이블 정리 및 폐·사선 제거

## □ 추진실적

### ○ 2020. 공중케이블 정비 실적

정비물량		정비유형(개소)				사업비	
전주현황(본)		정비 거리(m)	여유장/ 접속함체	인입선	폐·사선	기타	사업비 (천원)
전주	통신주						
250	182	14,436	549	5,426	3,750	141	1,818,501

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점

- 공중케이블선 정비사업 완료 후 무분별한 회선을 설치하는 통신 사업자들로 인하여 재 난립 현상 발생

### ○ 개선방안


- 완료지역에 대한 사후 점검을 주기적으로 시행하여 재 난립 발생 시 전파관리소에 협조 요청하여 해당업체에 대한 시정명령 및 과태료 부과 등을 통한 재발 방지 촉구

□ **추진계획**

○ **추진방법**

- 「공중케이블 정비추진단」에 의한 현장 정비
  - 당해 정비 대상지역의 한전 및 방송통신업자(KT, LGU+, SKB, SKT, 딜라이브)로 구성
- 중앙전파관리소와 협력하여 체계적이고 효율적인 정비 시행
  - 가이드라인 등 규정에 맞게 정비가 이루어지도록 분기별 점검시행(과기부 주관)

○ **추진일정**



□ **2021년 소요예산 : 비예산** (전액 한전 및 통신사업자 부담)

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요자원			
		2020년	2021년	2022년	2023년
계	7,218,501	1,818,501	1,800,000	1,800,000	1,800,000
기타	7,218,501	1,818,501	1,800,000	1,800,000	1,800,000

□ **공중선 정비 전·후 사진**



### □ 사업개요

- 구 간 : 관내 전지역
- 대 상 : 무허가·무신고 옥외광고물 등
  - 간판개선사업 완료구간 등 주요 간선도로변의 신 발생 불법광고물(유동, 고정)에 대해 지속적인 순찰과 단속을 병행
  - 수거보상제 사업 운영을 통한 불법 광고물 발생의 신속한 제거
  - 과태료 및 이행강제금 부과, 고발 등 행정처분
- 기 간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 사업예산 : 126,000천원

### □ 추진실적

#### ○ 연도별 정비실적

(단위 : 건)

구 분	총 계	2018년	2019년	2020.10월
계	1,436,463	314,861	471,991	649,611
고 정 광 고 물	256	87	91	78
유 동 광 고 물	1,436,207	314,774	471,900	649,533

#### ○ 연도별 행정처분 실적

(단위 : 건, 천원)

구 분	총 계	2018년	2019년	2020.10월
이 행 강 제 금	건수	93	39	32
	금액	99,315	38,562	33,237
과 태 료	건수	431	116	177
	금액	175,622	51,377	61,137
고 발	0	0	0	0

## □ 문제점 및 개선방안

### ○ 문제점

- 대로변의 지속적인 현수막 단속 및 과태료 부과 처분 등으로 인하여 골목길의 벽보·전단 부착 증가와 수거보상제 사업 조기 종료 (예산 조기 소진)
- 주인 없거나 방치된 간판으로 인한 안전사고 위험 증가

### ○ 개선방안

- 불법광고물 부착방지물 설치 및 효율적인 수거보상제 운영으로 불법광고물 수거 등 지속적인 단속·정비 확행 [ 전년도 사업 조기 종료의 문제점 개선을 위하여 예산 증액 (구비 2,000만원 → 2,500만원) 및 최대 지급 가능액 조정 ]
- 광고물 정비 용역 활용하여 무주 간판 접수 및 철거 계획 수립하여 대응

## □ 추진계획

### ○ 불법 유동광고물 상시 순찰 단속 및 정비 강화

- 벽보·전단·현수막 등 매일 순찰(직원, 공익요원, 공공근로, 정비용역 활용)
- 야간 및 주말 단속 불법광고물 정비(월 2회)
- 골목길 소형 현수막 정비는 동주민센터와 합동정비 및 수거보상제 활용  
※ 주민참여 불법광고물 수거 보상제 운영으로 불법광고물 ZERO 거리 조성

### ○ 불법 고정광고물 전수조사 및 단속 정비 강화

- 1~7차 간판개선사업(2008~2016년) 완료 구간에 대해 구간별 연 1회 전수조사 및 단속·정비

### ○ 현수막 게시대의 시설 보수(반자동화)의 지속 추진 및 저단계시대 증설

- 노후 게시대의 시설보수(반자동화 시설로의 교체 설치)를 통한 시설물 안전성 및 계층 편의성 향상과 불법 현수막의 제도권 흡수를 위한 저단 게시대 증설
- 기 간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 소요예산 : 36,500천원(기금 / 6단 지정게시대 2개소 보수/ 저단(2단)게시대 5개소 증설)

○ **현수막 지정 게시대 운영 위탁 재계약**

- 재 계약 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월 (3년 연장, 재계약)  
※ 현 행 : 2018. 3월 ~ 2020. 12월
- 수탁기관 : 금천구 시설관리공단 (대표 : 박평)
- 위탁내용 : 현수막 지정게시대의 관리 및 운영
- 소요예산 : 21,013천원 (구비 / 공사·공단경상전출금)

○ **옥외광고물 정비 용역 및 주인 없는 방치 간판 철거**

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 12월
- 정비대상
  - 안전상 정비가 어려운 고소(高所) 불법 현수막 및 광고판 등
  - 주인없이 방치되어 있는 간판 (무주간판) 철거 계획 수립 및 접수·철거
- 소요예산 : 15,000천원 (구비)

○ **주민참여 불법현수막 수거보상사업 운영**

- 사업기간 : 2021. 3월 ~ 12월(예산 소진 시 까지)
- 모집인원 : 20명 내외
- 모집방법 : 공개모집(만20세 이상 주민 및 옥외광고협회 금천지부 회원)
- 정비대상 : 불법현수막(일반·족자형), 벽보 등
- 소요예산 : 55,000천원 (시비 30,000천원 / 구비 25,000천원)
- 보상기준 : 일반형 현수막 2,000원 / 족자형 1,000원 / 벽보 장당 50원

○ **불법현수막 일제 정비의 날 운영**

- 매월 1일 주요간선도로(시흥대로, 독산로 등) 및 이면도로 불법현수막 일제 정비

□ 2021년 소요예산 : 127,513천원

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요자원			
		2020년	2021년	2022년	2023년
계	525,125	142,586	127,513	127,513	127,513
시비	127,586	37,586	30,000	30,000	30,000
구비	238,039	55,000	61,013	61,013	61,013
기타	159,500	50,000	36,500	36,500	36,500

※ 시 보조금 확정에 따라 시비 변경 가능(시 : 구 6:4) : 수거보상제

※ 기금 소요액 36,500천원은 '옥외광고발전기금'으로 운용

### □ 사업개요

- 목 적 : 지주형 도로시설물(한전주, 가로등, 통신주 등)에 홍보 전단지 등 불법광고물 부착을 방지하여 도시미관 향상
- 구 간 : 관내 전지역 중 민원 다발 지역 등 선정하여 개선  
[2021년 실태조사 후 금하마을 및 금하로 일대 설치 예정]
- 대 상 : 노후·훼손된 불법광고물 부착방지물 교체 및 신규 설치
- 기 간 : 2021. 3월 ~ 8월
- 사업예산 : 80,000천원

### □ 추진실적

- 불법광고물 부착방지물 설치현황

(단위 : 개, 백만원)

연 도	사 업 구 간	추진 실적	집행액
2018년	독산로 전구간	478	45
2019년	가산디지털1로 등 5개 구간	518	45
2020년	범안로 우시장 및 가산중,두산초 일대	755	50

### □ 추진계획

- 2021. 3월~4월 : 불법광고물 부착방지물 사업구역 실태 조사
- 2021. 5월 : 불법광고물 부착방지물 설치(교체) 사업자 선정
- 2021. 6월~8월 : 불법광고물 부착방지물 설치(교체) 진행
- 2021. 8월 말 : 불법광고물 부착방지물 설치(교체) 완료

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점

- 불법광고물 부착방지물 훼손 등으로 본래의 기능 상실 사례 발생
- 불법광고물 부착방지물 미부착 지역은 홍보전단지 등 불법광고물이 근절되지 않아 신속하고 지속적인 정비가 어려움

○ 개선방안

- 불법광고물 부착방지물 훼손지역 점검 및 보수, 재료변경 (도료식)
- 불법광고물 부착방지물 미설치 지역의 불법전단지 등은 수거보상 참여자를 통해 집중 제거

□ 소요예산 : 80,000천원

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원			
		2020년	2021년	2022년	2023년
계	290,000	50,000	80,000	80,000	80,000
기타(기금)	290,000	50,000	80,000	80,000	80,000

※ 기금소요액 80,000천원은 '옥외광고발전기금'으로 운용

□ 위치도 및 현장사진



위치도 (금하마을 및 금하로 일대)

현장사진



사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.

○ 사업내용

- 노점 단속 및 정비 추진

- 도로상 노상적치물 및 전통시장 내 자율정비선 밖 상품적치행위 단속·순찰

- 공사현장 건설자재 및 장비 도로무단점용 단속·점검

○ 노점 유형별 현황(2020.10.기준)

(단위:개소)

계	고정식	이동식			비 고
	포장마차	차 량	손수레	좌 판	
115	63	21	11	20	이동식 노점의 경우 시기에 따라 유동적

 추진실적(2020.10.기준)

○ 일반단속 실적

(단위:건)

단속 실적			민원처리 실적			
계	노점	적치물	계	응답소	전화·방문	새울상담
11,821	1,499	10,322	1,038	451	386	201

○ 특별단속 실적

- 사회적거리두기2.5단계 강화조치 관련 노점 및 편의점 점검실적

(단위:건)

구 분	거리가게(노점, 푸드트럭)			편의점		
	소 계	행정지도	단 속	소 계	행정지도	단 속
총 계	153	153	-	383	383	-

- 평일야간 및 휴일 노점·노상적치물 단속실적

(단위:건)

구 분	노 점					노 상 적 치 물		
	소 계	포장 마차	손수레	좌판	차량 노점	소 계	일반 도로	점포 앞
총 계	112	4	16	19	73	95	21	74

□ **문제점 및 개선방안**

○ **문제점**

- 단속 이후에도 특정장소에 지속적으로 불법노점 및 노상적치물 재발생
- 단속취약시간대(휴일, 평일야간) 암체 노점상 및 노상적치물 성행

○ **개선방안**

- 보행불편민원이 많이 발생하는 전통시장, 지하철출입구, 횡단보도 인근 상시 순찰 및 필요 시 외부용역인력 투입하여 집중단속 실시
- 주2회 야간단속반, 월2회 휴일단속반을 운영하여 보행혼잡지역, 관내 주요 간선도로변 가로환경 순찰 및 단속 실시

□ **추진계획**

○ **노점 단속 및 정비 추진**

- 보행혼잡지역 및 민원다발 장소 노점 집중단속
- 신발생 노점 및 운영자 변경(전매·전대 등)노점 정비

○ **도로상 노상적치물 및 전통시장 내 자율정비선 밖 상품적치 행위 단속**

- 코로나-19로 인한 경기침체로 과태료부과 및 강제수거 등의 단속방식보다 적치행위자 스스로 자진정비 유도
- 자율정비선 준수 홍보안내문 배부 및 시장상인회와 협업(자체안내방송, 질서유지요원 상주)하여 상시 시장 내 쾌적한 보행환경 조성
- 상습·고질 위반점포에 대해서는 제도 후 미개선 시 과태료부과
- 시장 이용이 급증하는 동절기(김장철) 및 명절 특별 단속 실시(외부용역투입)

○ 공사현장 자재 및 건설장비 도로무단점용 단속·점검

- 건물 신축·증축 공사 현장 무단점용 단속 및 장비 배치 현황 점검
- 도로점용허가 시 공사현장 관계자에 안전사고 예방 안내 및 홍보 활동 병행

□ 2021년 소요예산 : 26,764천원

(단위 : 천원)

재원별	합계	연차별 소요재원			
		2020년	2021년	2022년	2023년
계	110,032	29,268	26,764	27,000	27,000
구비	110,032	29,268	26,764	27,000	27,000

□ 현장사진



