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서울특별시 금천구 2024년도 제1차 수시분
공유재산관리계획안

심 사 보 고 서
 

2024년 2월 16일

행 정 재 경 위 원 회

1. 심사경과

가. 제출일자 및 제출자 : 2024년 2월 2일, 금천구청장

나. 회부일자 : 2024년 2월 2일 회부

다. 상정일자 : 제248회 서울특별시 금천구의회 임시회 개회 중

제1차 행정재경위원회(2024년 2월 16일)

◦ 상정, 제안설명, 검토보고, 질의․답변, 심사, 의결

2. 제안설명의 요지 

가. 제안이유

◦ 공유재산 및 물품관리법 제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조의 규

정에 의거 서울특별시 금천구 2023년도 제2차 수시분 공유재산관리계

획안을 수립하여 서울특별시 금천구의회의 의결을 얻어 시행하기 위한

것임.

나. 주요내용

◦ 이번 공유재산 공유재산관리계획 대상은 총 1건으로

2023년 심의 의결된 노인여가복합시설 조성사업에 대한 변경안임.

  [취득 재산 총괄표]                                      (단위 : ㎡)
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연
번

사  업  명 소 재 지
토   지 건   물

비   고
필지 면적 동 면적

합   계 5 724.3 5 936.7

1

노인여가복합시설

조 성 사 업

(변 경 안)

시흥5동

909-16

~

909-20

5 724.3 5
936.7
(연면적)

※ 시흥동 909-15는 

2023년도 등기이전 

완료

□ 노인여가복합시설 조성사업(확대조성에 따른 변경안) - 어르신장애인과

가. 목 적 : 2023년 기 산정하여 심의 의결된 노인여가복합시설 조성사
업 관련하여 인접부지 1필지를 추가로 매입하고, 건립규모를
확대 조성하고자 하는 변경 계획안

나. 사업개요
○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2029. 7.(6년 5개월)
○ 위 치 : 시흥5동 909-15~20(6필지)
○ 용 도 : 제2종 일반주거지역(건폐율 60％, 용적율 200％)
○ 규 모 : 대지면적 869.5㎡, 연면적 3,449㎡(지하3층~지상4층)
○ 주요시설 : 대한노인회 금천지회, 경로당, 노인교실, 경로식당, 강당, 어르

신 행복쉼터(여가 문화 건강) 등
○ 소요예산 : 32,161백만원

구    분
당  초

(2023년 2회 심의)

변  경
(2024년 1회 심의)

비   고

사업기간 2023. 7. ~ 2026. 7. 2023. 7. ~ 2029. 7.

위    치 시흥동 909-15외 4필지 시흥동 909-15외 5필지 1필지 추가

대지면적 739.9㎡ 869.5㎡ 129.6㎡ 증가

연 면 적 1,479.6㎡ 3,449㎡ 1,969.4㎡ 증가

건립규모 지상1층~지상4층 지하3층~지상4층 지하층 추가

주요시설

대한노인회 금천지회, 

경로당, 노인교실, 경로식당, 

강당, 어르신행복쉼터 등

대한노인회 금천지회, 

경로당, 노인교실, 경로식당, 

강당, 어르신행복쉼터, 

주차장 등

주차장 추가

소요예산
총 12,652,367천원

◦ 토지매입비   5,556,169천원

◦ 건축비       7,096,198천원

총 32,161,000천원
◦ 토지매입비   7,531,000천원

◦ 건축비      24,630,000천원

19,508,633천원 증액
◦ 매입비 : 1,974,831천원

◦ 건축비: 17,533,802천원
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다. 추진계획

○ 매입계획
(단위 : 천원) 

소 재 지 구분 공부면적(㎡) 취득면적(㎡) 소유자 기준가격 매입비 비고

계 1,961.27 1,961.27 7,531,000

금하로 700
(시흥동 909-15) 

건물 155.07 155.07
금천구

396,000
1,500,000 등기이전완료

(2023.12.12.)
토지 145.2 145.2 4,502

금하로 698-5

(시흥동 909-16)

건물 159.12 159.12
박○○

238,000
810,000 계약완료

토지 101.8 101.8 2,485

금하로 698-7

(시흥동 909-17)

건물 169.65 169.65
김○○

240,000
717,000 계약완료

토지 103.1 103.1 2,485

금하로 702-2

(시흥동 909-18)

건물 248.94 248.94 김○○

이○○

572,000
1,534,000 계약완료

토지 241.6 241.6 2,788

금하로 700-1

(시흥동 909-19)

건물 180.49 180.49
정○○

383,000
1,570,000 계약완료

토지 148.2 148.2 4,547

금하로 702

(시흥동 909-20)

건물 178.5 178.5
박○○

385,000
1,400,000 계약추진예정

토지 129.6 129.6 4,547

○ 건축공사(신축) 등 계획
(단위 :천원)

소 재 지 건립규모 층 별 주 요 시 설
건축공사비 등 
추정 소요예산

금하로 700외 5필지

(시흥동 909-15외 

5필지)

지하3층

~ 지상4층

(3,449㎡)

지상4층 경로식당, 강당

24,630,000

지상3층
경로당, 노인교실

어르신행복쉼터

지상2층 어르신 행복쉼터

지상1층
어르신 행복쉼터,

대한노인회 금천지회

지하1층 주차장

지하2층 주차장

지하3층 주차장, 기계실
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  ※ 건축기획 용역 및 설계 공모로 공간구성 구체화 예정

라. 향후 추진일정

기  간 내  용

2024.  1. 공유재산심의회 심의

2024.  2. 공유재산관리계획 의결

2024.  2. 2024년 제1차 추가경정예산 심의

2024.  6. 토지매입 및 등기 이전 완료

2024.  7. 구 투자사업 재심사

2024.  8. ~ 2024. 12. 건축기획 용역 

2025.  1. ~ 2025.  6. 석면조사 및 매입건물 철거

2025.  7. ~ 2025.  9. 공공건축 사전검토 및 심의

2025. 10. ~ 2026.  1. 건축 설계 공모 

2026.  2. ~ 2026.  9. 건축 설계용역 실시 

2026. 10. ~ 2026. 12. 공사용역 발주 및 입찰

2027.  1. ~ 2029.  6. 공사 착공

2029.  7. ~ 준공 및 개관

마. 법적근거

○ 『공유재산 및 물품관리법』제10조 및 동법 시행령 제7조

○ 『서울특별시 금천구 공유재산 및 물품 관리조례』 제11조

바. 예산조치

○ 2024년 : 토지매입비 부족분 및 건축기획 용역비 추경 확보 예정

○ 2024년 : 매입건물 철거비 및 설계용역비 본예산 반영

○ 2025년 : 공사비, 감리비, 시설부대비 등 본예산 반영
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○ 2026년 : 공사비, 시설부대비 등 본예산 반영

○ 2027년 : 공사비, 시설부대비 등 본예산 반영
(단위 : 백만원) 

재원별 총사업비
연차별 소요재원

비 고
2024년 2025년 2026년 이후

계 25,073 566 1,372 23,135

구비 25,073 566 1,372 23,135

  ※ 기투자(2023년) : 7,088백만원(토지매입 7,000백만원, 기타 부대비 88백만원)

 위 치 도



- 6 -

 현황사진

3. 전문위원 검토보고 요지

가. 검토보고 : 전문위원 박병규

나. 검토의견

◦ 2024년도 제1차 수시분 공유재산 관리계획안은 공유재산 및 물품관리

법 제10조의2 및 같은 법 시행령 제7조의 규정에 따라 공유재산의 변

경계획에 대하여 구의회의 의결을 받고자 하는 것임.

◦ 본 건은 2023년 6월 제244회 구의회 정례회시 2023년도 제2차 수시

분 공유재산심의시 의결된 노인여가복합시설 조성 사업에 대한 변경안으

로 당시 시흥동 909-14 추가 매입 필요에 대한 의원 발언이 있었음.

◦ 이 번 제1차 수시분 공유재산 관리계획안은 시흥동 909-14의 매입 의

사타진 무산으로 인근 시흥동 909-20를 추가 매입하여 건립 규모를 확
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대 조성하고자 제출된 안건입니다.

◦ 이미 시흥동 909-15호는 2023.12.12. 우리구로 등기이전 완료하였으

며 시흥동 909-16~19호 4필지는 소유주와 계약이 완료된 상황입니다.

◦ 909-20 추가 매입으로 어르신 여가 적정공간이 마련되고 주차장이 확보

되어 이용 주민들의 편익향상에 크게 도움이 될 것으로 예상되나, 당초

계획보다 소요예산이 195억이 증가된 총 32,161백만원의 막대한 예산

이 투입됩니다.

◦ 막대한 추가예산 투입 대비 실익에 대한 집행부의 구체적이고 자세한 설

명이 필요하며 향후 지역주민의 지속적인 의견 수렴과 건축기획 용역, 공

공건축 사전검토 및 공공건축 심의 등에 대한 집행부의 세밀한 사전 대책

이 필요할 것으로 판단됨.

4. 질의 및 답변요지 : 생 략

5. 토론요지 : 생 략

6. 심사결과 : 원안가결

7. 기타 필요한 사항  : 없 음


